



PEG - ANNO 2020

**Responsabile di
Posizione
Organizzativa**

Agostino

Mastrangelo

Settore

LAVORI PUBBLICI

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

3

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

Realizzazione di tratto di marciapiede lungo la SP 86 in frazione San Donato in Fronzano.

2

Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Pietrapiana.

3

Realizzazione di un nuovo giardino pertinenziale all'edificio scolastico di Leccio.

4

5

Peso totale

Numero

di

Titolo

Realizzazione di tratto di marciapiede lungo la SP 86 in frazione San Donato in Fronzano.

Descrizione

Approvazione del progetto dei lavori per la realizzazione di tratto di marciapiede lungo la SP 86 in frazione San Donato in Fronzano, affidamento ed esecuzione lavori, con relativa messa in funzione.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Complessità operativa	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	Miglioramento	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>
strategico									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Complessità operativa	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	Equilibrio economico	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Integrazione organizzativa	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Priorità programmatica	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>

annuale pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	acquisizione pareri	5%		X										
2	approvazione del progetto	25%			X	X								
3	procedure di gara	15%				X	X							
4	stipula contratto	10%					X	X						
5	esecuzione lavori	40%						X	X	X				
6	funzionalità	5%									X	X		
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

Valore atteso
01/09/2020

Valore soglia
15/09/2020

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

20%

Soglia di raggiungimento parziale

SI

NO

Valore soglia

Numero

di

Titolo

Realizzazione di un nuovo parcheggio nella frazione di Pietrapiana.

Descrizione

Approvazione del progetto dei lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio nella fraz. Pietrapiana lungo la SP 85, affidamento ed esecuzione lavori, con relativa messa in funzione.

Tipologia:

d'innovazione organizzativa e gestionale

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Complessità operativa	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	Miglioramento	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>
strategico									
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Complessità operativa	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	Equilibrio economico	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Integrazione organizzativa	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Priorità programmatica	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>

annuale pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	acquisizione pareri	5%					X							
2	approvazione del progetto	25%					X	X	X					
3	procedure di gara	15%							X	X				
4	stipula contratto	10%								X				
5	esecuzione lavori	40%								X	X	X	X	
6	funzionalità	5%												X
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

Valore atteso
01/12/2020

Valore soglia
31/12/2020

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

20%

Soglia di raggiungimento parziale

SI

NO

Valore soglia

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione progetto preliminare	5%		X	X	X								
2	Approvazione progetto definitivo	15%			X	X	X	X						
3	Esproprio	30%						X	X	X				
4	Approvazione progetto esecutivo	15%							X	X	X			
5	Affidamento lavori	10%								X	X	X		
6	Esecuzione lavori	25%								X	X	X	X	X
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

Soglia di raggiungimento parziale

SI

Valore soglia

NO

Risorse strumentali

N.	Tecnologie	Numero	% Utilizzo
1	pc	9	100%
2	stampanti	4	100%
3	plotter	1	100%
4	autocad	2	100%
5	apparato radio	1	100%

N.	Automezzi	Numero	% Utilizzo
1	autovetture	1	100%
2	fuoristrada	3	100%
3	autocarri 16q.	2	100%
4	autocarri 35q.	2	100%
5	autocarri 150q. / 600 q.	2	100%

N.	Beni di terzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Personale esterno	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Altro	Numero	% Utilizzo
1	stampante di rete	1	30%
2	pc portatile	1	100%
3	piaggio porter	3	100%
4	escavatori	2	100%
5	fuoristrada	3	50%
6	minipala (in comodato a croce azzurra)	1	0%