



## PEG - ANNO 2016

Responsabile di  
Posizione  
Organizzativa

Arch. Gerolama

Tamborrino

Settore

Lavori Pubblici

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

5

Peso  
dell'obiettivo

% Peso  
dell'obiettivo

1	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO "LE LASTRE"	11	19%
2	PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IV NOVEMBRE	13	23%
3	PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE AL R.U. DEL PARCHEGGIO M.GUERRI	11	19%
4	AGGIORNAMENTO PIANO NEVE	8	14%
5	PROGETTAZIONE DELLA ROTATORIA IN FRAZIONE CASCIA	14	25%
Peso totale		57	100%





**Numero**  di

**Titolo**

**Descrizione**

**Tipologia:**  d'innovazione organizzativa e gestionale

strategico

**Complessità operativa**  su   **Equilibrio economico**  su   **Integrazione organizzativa**  su

**Complessità operativa**  su   **Miglioramento**  su

**Priorità programmatica**  su

annuale  pluriennale

**Altre strutture coinvolte**  NO  SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	predisposizione atti	10								X				
2	Redazione progetto preliminare	20									X	X		
3	Approvazione progetto preliminare	15										X		
4	Redazione progetto esecutivo	40										X	X	
5	Approvazione progetto esecutivo	15												X
6														
		100%												

**Parametro di tempo:**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Rispetto dei tempi previsti nel Gantt		

**Parametro di valutazione :**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

**Peso dell'obiettivo**

**Soglia di raggiungimento parziale**  SI   NO

**Valore soglia**

Numero  di

Titolo

Descrizione

Tipologia:  d'innovazione organizzativa e gestionale

strategico

su  **Complessità operativa**  su  **Miglioramento**  
  su  **Complessità operativa**   su  **Equilibrio economico**   su  **Integrazione organizzativa**  
  su  **Priorità programmatica**

annuale  pluriennale

Altre strutture coinvolte  NO  SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 progetto	20										x	x	
2 organizzazione	20											x	
3 esecuzione	60											x	x
4													
5													
6													
	100%												

Parametro di tempo:

Parametro di valutazione:

Peso dell'obiettivo  Soglia di raggiungimento parziale

**Numero**  di

**Titolo**

**Descrizione**

**Tipologia:**  d'innovazione organizzativa e gestionale

**strategico**

**Operativa**

**Complessità operativa**  su  **Miglioramento**  su

**Complessità operativa**  su  **Equilibrio economico**  su  **Integrazione organizzativa**  su

**Priorità programmatica**  su

annuale  pluriennale

**Altre strutture coinvolte**  NO  SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 Predisposizione atti	10	X	X										
2 Redazione progetto preliminare	20					X	X						
3 Approvazione progetto preliminare	20							X					
4 Approvazione progetto esecutivo	20								X				
5 Indizione gara	30									X			
6													
	100%												

**Parametro di tempo:**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Rispetto dei tempi previsti nel Gantt		

**Parametro di valutazione :**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

<b>Peso dell'obiettivo</b>	<input type="text" value="14"/>	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	<b>Valore soglia</b>
			<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<b>50%</b>

### Risorse strumentali

N.	Tecnologie	Numero	% Utilizzo
1	pc	9	100
2	stampanti	4	100
3	plotter	1	100
4	autocad	2	100
5	apparato radio	1	100

N.	Automezzi	Numero	% Utilizzo
1	autovetture	1	100
2	fuoristrada	3	100
3	autocarri 16q.	2	100
4	autocarri 35q.	2	100
5	autocarri 150q. / 600 q.	2	100

N.	Beni di terzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Personale esterno	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Altro	Numero	% Utilizzo
1	stampante di rete	1	30
2	pc portatile	1	100
3	piaggio porter	3	100
4	escavatori	2	100
5	fuoristrada	3	20
6	minipala (in comodato a croce azzurra)	1	0