



PEG - ANNO 2021

Responsabile di
Posizione
Organizzativa

Agostino

Mastrangelo

Settore

LAVORI PUBBLICI

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

3

Peso
dell'obiettivo

% Peso
dell'obiettivo

1

Realizzazione di tratto di marciapiede lungo la S.P. 87, via Tasso in frazione Vaggio.

14

30,4%

2

Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dell'impianto sportivo della frazione Ciliegi.

18

39,1%

3

Realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Pietrapiana.

14

30,4%

Peso totale

46

100%

Numero di

Titolo

Descrizione

Tipologia:

<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>

annuale pluriennale

Altre strutture coinvolte NO SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 Acquisizione pareri	5%		X	X	X								
2 Approvazione del progetto esecutivo	25%				X	X							
3 Procedure di selezione contraente	15%				X	X	X						
4 Stipula contratto	10%						X	X					
5 Esecuzione lavori	40%							X	X	X	X	X	
6 Funzionalità	5%											X	X
	100%												

Parametro di tempo:

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Rispetto dei tempi	15/11/2021	15/12/2021

Parametro di valutazione :

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione		

Peso dell'obiettivo	<input type="text" value=""/>	Soglia di raggiungimento parziale	SI <input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	Valore soglia
			NO <input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	

Numero di

Titolo

Descrizione

Tipologia:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Complessità operativa	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	Miglioramento	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>
strategico									
<input checked="" type="checkbox"/>		Complessità operativa	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	Equilibrio economico	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Integrazione organizzativa	<input type="text" value="2"/>	su	<input type="text" value="5"/>
						Priorità programmatica	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>

annuale pluriennale

Altre strutture coinvolte NO SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 Affidamento lavori	25%				X	X							
2 stipula contratto	10%					X							
3 esecuzione lavori	50%						X	X	X	X	X		
4 funzionalità	15%										X	X	
	100%												

Parametro di tempo:

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	15/10/2021	15/11/2021

Parametro di valutazione :

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Peso dell'obiettivo	<input type="text"/>	Soglia di raggiungimento parziale	SI <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Valore soglia	<input type="text"/>
			NO <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		