



## PEG - ANNO 2017

Responsabile di  
Posizione  
Organizzativa

Arch. Gerolama

Tamborrino

Settore

Lavori Pubblici

Settore di struttura

Settore di staff

Obiettivi

5

Peso  
dell'obiettivo

% Peso  
dell'obiettivo

1	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO POSTO IN REGGELLO VIA CARNESECCHI,PIANO PRIMO	10	14%
2	EX COLONIA PONTE A ENNA - BANDO PER L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE	17	24%
3	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) 4° STRALCIO FRAZIONE VAGGIO	15	21%
4	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) 5° STRALCIO FRAZIONE CASCIA	15	21%
5	TEG - VALUTAZIONE SUSSISTENZA PUBBLICO INTERESSE NELLA PROPOSTA PRESENTATA	14	20%
Peso totale		71	100%

**Numero**  di

**Titolo** RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO POSTO IN REGGELLO VIA CARNESECCHI

**Descrizione** Interventi di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del piano primo dell'edificio posto in Reggello via Carneseccchi, con interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche funzionali anche al palazzo Comunale.

**Tipologia:** d'innovazione organizzativa e gestionale

strategico  **Complessità operativa**  su  **Miglioramento**  su

**Complessità operativa**  su  **Equilibrio economico**  su  **Integrazione organizzativa**  su

**Priorità programmatica**  su

annuale  pluriennale

**Altre strutture coinvolte**  NO  SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 predisposizione atti	10%		X	X									
2 Redazione progetto preliminare	20%				X	X							
3 Approvazione progetto preliminare	10%						X						
4 Redazione progetto definitivo	25%							X	X				
5 Approvazione progetto in linea tecnica	35%									X	X	X	
	<b>100%</b>												

**Parametro di tempo:**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Rispetto dei tempi individuati nel Gantt	30/11/2017	31/12/2017

**Parametro di valutazione :**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Approvazione progetto definitivo	100%	100%

**Peso dell'obiettivo**

**Soglia di raggiungimento parziale**  SI  NO **Valore soglia**

<b>Numero</b>	<input type="text" value="2"/>	di	<input type="text" value="5"/>																																				
<b>Titolo</b>	EX COLONIA PONTE A ENNA - BANDO PER L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE																																						
<b>Descrizione</b>	Redazione, approvazione e indizione del bando tecnico-amministrativo per l'affidamento della struttura denominata ex colonia di Ponte a Enna, per la promozione e valorizzazione degli aspetti naturalistici del Comune di Reggello																																						
<b>Tipologia:</b>	<p>d'innovazione organizzativa e gestionale</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><b>Complessità operativa</b></td> <td><input type="text"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="10"/></td> <td><b>Miglioramento</b></td> <td><input type="text"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="10"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><b>Complessità operativa</b></td> <td><input type="text" value="4"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td><b>Equilibrio economico</b></td> <td><input type="text" value="4"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Integrazione organizzativa</b></td> <td><input type="text" value="4"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Priorità programmatica</b></td> <td><input type="text" value="5"/></td> <td>su</td> <td><input type="text" value="5"/></td> </tr> </table> <p> <input type="checkbox"/> annuale      <input checked="" type="checkbox"/> pluriennale      <input type="checkbox"/> </p>			<input type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	<b>Miglioramento</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	<b>Equilibrio economico</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>						<b>Integrazione organizzativa</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>						<b>Priorità programmatica</b>	<input type="text" value="5"/>	su	<input type="text" value="5"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	<b>Miglioramento</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>																															
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	<b>Equilibrio economico</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>																															
					<b>Integrazione organizzativa</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>																															
					<b>Priorità programmatica</b>	<input type="text" value="5"/>	su	<input type="text" value="5"/>																															
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI																																					

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 Redazione Bando	50%			X	X	X							
2 Approvazione	10%					X							
3 Indizione procedura pubblica di affidamento	20%						X	X					
4 Affidamento	20%								X	X	X		
	<b>100%</b>												

<b>Parametro di tempo:</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
	Rispetto dei tempi individuati nel Gantt	31/10/2017	30/11/2017

<b>Parametro di valutazione :</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
	Affidamento della struttura	100%	100%

<b>Peso dell'obiettivo</b>	<input type="text" value="17"/>	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="text"/>	<b>Valore soglia</b>
			<input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>	50%

**Numero**  di

**Titolo**

**Descrizione**

**Tipologia:**  d'innovazione organizzativa e gestionale

strategico	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="10"/>	<b>Miglioramento</b>	<input type="text" value="8"/> su <input type="text" value="10"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text" value=""/> su <input type="text" value="5"/>	<b>Equilibrio economico</b>	<input type="text" value=""/> su <input type="text" value="5"/>
	<input type="checkbox"/>			<b>Integrazione organizzativa</b>	<input type="text" value=""/> su <input type="text" value="5"/>
	<input type="checkbox"/>			<b>Priorità programmatica</b>	<input type="text" value=""/> su <input type="text" value="5"/>

annuale  pluriennale

**Altre strutture coinvolte**  NO  SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 predisposizione atti	10%		X	X									
2 Redazione progetto preliminare	20%				X	X							
3 Approvazione progetto preliminare	10%						X						
4 Redazione progetto esecutivo	15%							X	X				
5 Approvazione progetto esecutivo	35%									X			
6 Indizione gara	10%										X	X	X
	<b>100%</b>												

**Parametro di tempo:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
Rispetto dei tempi individuati nel Gantt	31/12/2017	31/12/2017

**Parametro di valutazione:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore soglia</b>
Indizione gara per affidamento lavori	100%	100%

<b>Peso dell'obiettivo</b>	<input type="text" value="15"/>	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Valore soglia</b>	<input type="text" value="50%"/>
----------------------------	---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------------------

<b>Numero</b>	<input type="text" value="5"/>	di	<input type="text" value="5"/>																								
<b>Titolo</b>	PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) 5° STRALCIO FRAZIONE CASCIA																										
<b>Descrizione</b>	Redazione del progetto e indizione della successiva gara per l'esecuzione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche in frazione Cascia nel Comune di Reggello, secondo quanto previsto dal PEBA																										
<b>Tipologia:</b>	<p>d'innovazione organizzativa e gestionale</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><b>Complessità operativa</b></td> <td><b>Miglioramento</b></td> </tr> <tr> <td>strategico</td> <td><input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="10"/></td> <td><input type="text" value="8"/> su <input type="text" value="10"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Complessità operativa</b></td> <td><b>Equilibrio economico</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="text"/> su <input type="text" value="5"/></td> <td><input type="text"/> su <input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Integrazione organizzativa</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/> su <input type="text" value="5"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Priorità programmatica</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/> su <input type="text" value="5"/></td> </tr> </table> <p> <input type="checkbox"/> annuale    <input checked="" type="checkbox"/> pluriennale    <input type="checkbox"/> </p>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<b>Miglioramento</b>	strategico	<input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/> su <input type="text" value="10"/>		<b>Complessità operativa</b>	<b>Equilibrio economico</b>		<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>	<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>			<b>Integrazione organizzativa</b>			<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>			<b>Priorità programmatica</b>			<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<b>Miglioramento</b>																									
strategico	<input type="text" value="7"/> su <input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8"/> su <input type="text" value="10"/>																									
	<b>Complessità operativa</b>	<b>Equilibrio economico</b>																									
	<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>	<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>																									
		<b>Integrazione organizzativa</b>																									
		<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>																									
		<b>Priorità programmatica</b>																									
		<input type="text"/> su <input type="text" value="5"/>																									
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>																								
	NO	SI	<input type="text"/>																								

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 predisposizione atti	10%		X	X									
2 Redazione progetto preliminare	20%				X	X							
3 Approvazione progetto preliminare	10%						X						
4 Redazione progetto esecutivo	15%							X	X				
5 Approvazione progetto esecutivo	35%									X			
6 Indizione gara	10%										X	X	X
	<b>100%</b>												

<b>Parametro di tempo:</b>	<b>Descrizione</b> Rispetto dei tempi individuati nel Gantt	<b>Valore atteso</b> 31/12/2017	<b>Valore soglia</b> 31/12/2017
----------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

<b>Parametro di valutazione:</b>	<b>Descrizione</b> Indizione gara per affidamento lavori	<b>Valore atteso</b> 100%	<b>Valore soglia</b> 100%
----------------------------------	---	------------------------------	------------------------------

<b>Peso dell'obiettivo</b>	<input type="text" value="15"/>	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Valore soglia</b> 50%
----------------------------	---------------------------------	--	--	-----------------------------

**Numero**  di

**Titolo** TEG - VALUTAZIONE SUSSISTENZA PUBBLICO INTERESSE NELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PRESENTATA

**Descrizione** Aquisizione dati dall'archivio comunale e trasmessi a TEG, sopralluoghi con i tecnici incaricati, riunioni di confronto, verifica della sussistenza del pubblico interesse della proposta.

**Tipologia:** d'innovazione organizzativa e gestionale

<input type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>	<b>Miglioramento</b>	<input type="text"/>	su	<input type="text" value="10"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Complessità operativa</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>	<b>Equilibrio economico</b>	<input type="text" value="3"/>	su	<input type="text" value="5"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Integrazione organizzativa</b>	<input type="text" value="3"/>	su	<input type="text" value="5"/>	<b>Priorità programmatica</b>	<input type="text" value="4"/>	su	<input type="text" value="5"/>

strategico

annuale  pluriennale

**Altre strutture coinvolte**  NO  SI

Attività piano dei tempi	Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 acquisizione dati	10									x	x	x	x
2 sopralluoghi con i tecnici redattori	10	x	x										
3 consegna proposta di project financing	30	x	x										
4 verifica e valutazioni sussistenza di interesse di pubblica utilità	50			x	x	x	x						
5													
6													
<b>100%</b>													

**Parametro di tempo:**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Rispetto dei tempi individuati nel Gantt	30/06/2017	31/07/2017

**Parametro di valutazione:**

Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
Documento valutazione di sussistenza interesse	100%	100%

<b>Peso dell'obiettivo</b>	<input type="text" value="14"/>	<b>Soglia di raggiungimento parziale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Valore soglia</b>	<input type="text" value="50%"/>
----------------------------	---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------------------

**Risorse strumentali**

N.	Tecnologie	Numero	% Utilizzo
1	pc	9	100
2	stampanti	4	100
3	plotter	1	100
4	autocad	2	100
5	apparato radio	1	100

N.	Automezzi	Numero	% Utilizzo
1	autovetture	1	100
2	fuoristrada	3	100
3	autocarri 16q.	2	100
4	autocarri 35q.	2	100
5	autocarri 150q. / 600 q.	2	100

N.	Beni di terzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Personale esterno	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Altro	Numero	% Utilizzo
1	stampante di rete	1	30
2	pc portatile	1	100
3	piaggio porter	3	100
4	escavatori	2	100
5	fuoristrada	3	20
6	minipala (in comodato a croce azzurra)	1	0